
Auf- und Abbauplan MOA 2017 

 

Es ist schon wieder soweit – das 35. Moosenmättle Open Air startet am 05. August 2017! 

Der Abend kann nur ein Erfolg werden, wenn wir wieder alle an einem Strang ziehen. Hier der aktuelle Auf- und Abbauplan in der Hoffnung, dass 

wir wieder viele Helfer finden werden!  

Für Eure Unterstützung schon jetzt ein herzliches Dankeschön! 

Andreas Esslinger 

Vorstand Wirtschaftsbetrieb und Technik 

Datum Tätigkeit Uhrzeit Ort Anzahl 

Mittwoch, 2.8.2017 Zelt aufbauen /Bühnenanbauten ab 17.30 Uhr Festplatz Bergstüble 15 Personen 

Donnerstag, 3.8.2017 Inventar Stände aufstellen  ab 17 Uhr Festplatz Bergstüble 8 Personen 

Freitag, 4.8.2017 
Aufbau Backstage und 
Infrastruktur 

 9-16 Uhr Festplatz Bergstüble 
4-6 Personen 

(am besten Schüler /B-und A-Jugend) 

Samstag, 5.8.2017 letzte Vorbereitungen  9 Uhr 
Treffpunkt Sportplatz Kirnbach 

gemeinsame Abfahrt 
6 Personen 

Sonntag, 6.8.2017 Festplatz aufräumen  9.30 Uhr 
E- und D-Jugend 

Treffpunkt Sportplatz 
Je mehr, desto besser 

Sonntag, 6.8.2017 Abbau Bühnenanbauten etc.  12 Uhr Festplatz Bergstüble 4 Personen 

Sonntag, 6.8.2017 Zeltabbau Abbau Inventar etc.  ab 15 Uhr Festplatz Bergstüble 15 Personen 

Montag, 7.8.2017 letzte Aufräumarbeiten  17 Uhr Sportplatz 4 Personen 

Stand: 23.07.2017/AE 


